
Stand 21.08.2026

KW Datum Vorarbeiten Asphaltierungsarbeiten Notiz

Mo 31.08.2026 Baustelle Einrichten / Schächte abtragen Ampelregelung

Di 01.09.2026 Schächte abtragen Ampelregelung

Mi 02.09.2026 Schächte abtragen Ampelregelung

Do 03.09.2026 Schächte versetzen/Feinbelag fräsen händisch regeln

Fr 04.09.2026 Schächte versetzen / Feinbelag fräsen händisch regeln

Sa 05.09.2026

So 06.09.2026

Mo 07.09.2026 Tiefenfräsen / Anschlüsse fräsen Profilierung Bereich Tiefenfräsen händisch regeln

Di 08.09.2026 Schächte versetzen Ampelregelung

Mi 09.09.2026 Schächte versetzen Ampelregelung

Do 10.09.2026

Fr 11.09.2026

Sa 12.09.2026

So 13.09.2026

Mo 14.09.2026

Di 15.09.2026 HD-Reinigen

Mi 16.09.2026 Vorspritzen + Asphaltierungsarbeiten händisch regeln

Do 17.09.2026 Vorspritzen + Asphaltierungsarbeiten händisch regeln

Fr 18.09.2026 Vorspritzen + Asphaltierungsarbeiten / Baustelle Räumen händisch regeln

Sa 19.09.2026

So 20.09.2026
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BAUZEITPLAN L550 Hengstpassstraße IN Mühlreith km 0.020 - 2.150
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